



Ελληνική Δημοκρατία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών

Αθήνα: 15 – 02 – 2019
 Αριθ. Πρωτ.: 47857

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Κτιριακών Έργων – Η/Μ Έργων

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 80-88
 Ταχ. Κώδικας: 11741 - ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες: Κ. Αντύπας
 Τηλέφωνο: 213 2065335
 Fax: 213 2065003
 E-mail: kantypas@patt.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Άρση της διακοπής εργασιών στο έργο «**Ανακαίνιση Χλοοτάπητα Γηπέδου Πράσινου Λόφου και λοιπές συμπληρωματικές εργασίες**»

ΣΧΕΤ:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 11145/11-1-2019 (ΑΔΑ: 7Ν957Λ7-Γ10) απόφαση αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 46609/15-2-2019 (Δ.Τ.Ε.Π.Α. 47857/15-2-2019) έγγραφο της Δ/σης Ταμειακής Διαχείρισης

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β'/05-9-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «*Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής*», καθώς και την υπ' αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «*έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής*».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «*Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής*» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «*όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών*» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τα συμβατικά και λοιπά τεύχη της εργολαβίας.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 29-5-2018 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του **ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.**
2. Την υπ' αρ. 3425/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω6ΑΥ7Λ7-ΜΧ1) παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες.